

Piano di Miglioramento Monitoraggio *in itinere* ad aprile 2017

Progetto 1 : VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE

Responsabili del progetto area linguistica: Annette Müller, Angela Poppelsdorff, Maria Barone

Data prevista di attuazione definitiva: giugno 2019

Livello di priorità: 2

Il Gruppo di progetto: Angela Poppelsdorff, Annette Müller, Maria Barone

Situazione corrente ad APRILE 2017		
● ● In linea	● ● □ (Giallo) In ritardo	● □ ● (Rosso) In grave ritardo

Verde = attuata; Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi; Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi

Quesito	SI perché	NO perché
Lo stato di avanzamento delle attività corrisponde alla tempistica prevista?		
Le risorse messe a disposizione sono utilizzate come previsto?		
Sono sufficienti?		
I soggetti coinvolti (beneficiari finali, beneficiari intermedi, ...) sono quelli previsti?		
I prodotti realizzati rispecchiano in quantità e qualità quanto pianificato?		
Le attività sono realizzate in coerenza con quanto previsto dal progetto?		
Il progetto è tuttora attuabile e opportuno considerati gli eventuali cambiamenti del contesto di attuazione?		
E' necessario modificare il progetto/programma originario per tenere conto delle specificità delle condizioni esistenti?		
Considerate le informazioni precedenti, il piano, e in particolare i relativi progetti, saranno effettivamente portati a termine?		
Entro quanto tempo?		

--	--	--

Progetto VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE																
Attività	Responsabile	Data prevista di conclusione	Tempificazione attività												Situazione	
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		

Obiettivi (Risultati attesi)		Indicatori	Target atteso	Risultati raggiunti
OUTPUT				
OUTCOME				

Progetto 2: WEB INFORMATICO

Responsabile del progetto: Animatore digitale
 Data prevista di attuazione definitiva: Giugno 2019
 Livello di priorità: 3
 Il Gruppo di progetto: Animatore digitale, tecnico informatico, docente di informatica

Situazione corrente ad APRILE 2017		
●● In linea	●●□ (Giallo) In ritardo	●□● (Rosso) In grave ritardo

Verde = attuata; Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi; Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi

Obiettivi (Risultati attesi)		Indicatori	Target atteso	Risultati raggiunti
OUTPUT				
OUTCOME				

Progetto 3: L'ARTE COLLANTE DEL SAPERE

Responsabile del progetto: Maria Rodighiero

Data prevista di attuazione definitiva: A.S. 2017/2019.

Livello di priorità:4

Il Gruppo di progetto : Rodighiero Maria

Situazione corrente ad APRILE 2017		
● ● In linea	● ● □ (Giallo) In ritardo	● □ ● (Rosso) In grave ritardo

Verde = attuata; Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi; Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi

Quesito	SI perché	NO perché
Lo stato di avanzamento delle attività corrisponde alla tempistica prevista?		
Le risorse messe a disposizione sono utilizzate come previsto?		
Sono sufficienti?		
I soggetti coinvolti (beneficiari finali, beneficiari intermedi, ...) sono quelli previsti?		
I prodotti realizzati rispecchiano in quantità e qualità quanto pianificato?		
Le attività sono realizzate in		

coerenza con quanto previsto dal progetto?		
Il progetto è tuttora attuabile e opportuno considerati gli eventuali cambiamenti del contesto di attuazione?		
E' necessario modificare il progetto/programma originario per tenere conto delle specificità delle condizioni esistenti?		
Considerate le informazioni precedenti, il piano, e in particolare i relativi progetti, saranno effettivamente portati a termine?		
Entro quanto tempo?		

Progetto L'ARTE COLLANTE DEL SAPERE

Attività	Responsabile	Data prevista di conclusione	Tempificazione attività												Situazione		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			

Obiettivi (Risultati attesi)		Indicatori	Target atteso	Risultati raggiunti
OUTPUT				
OUTCOME				

--	--	--	--	--

Progetto 4: INTEGRAZIONE BES NON ITALOFONI

Lingue e linguaggi a confronto: DAL NON VERBALE AL VERBALE

Responsabile del progetto: Anna Amanda IORIO

Data prevista di attuazione definitiva: Maggio 2017

Livello di priorità: 1

Il Gruppo di progetto: Prof.ssa Barone, Prof.ssa Iorio e docente di lettere

Situazione corrente ad APRILE 2017		
● ● In linea	● ● □ (Giallo) In ritardo	● □ ● (Rosso) In grave ritardo

Verde = attuata; Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi; Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi

Quesito	SI perché	NO perché
Lo stato di avanzamento delle attività corrisponde alla tempistica prevista?		
Le risorse messe a disposizione sono utilizzate come previsto?		
Sono sufficienti?		
I soggetti coinvolti (beneficiari finali, beneficiari intermedi, ...) sono quelli previsti?		
I prodotti realizzati rispecchiano in quantità e qualità quanto pianificato?		
Le attività sono realizzate in coerenza con quanto previsto dal progetto?		
Il progetto è tuttora attuabile e opportuno considerati gli eventuali cambiamenti del contesto di attuazione?		
E' necessario modificare il progetto/programma originario per tenere conto delle specificità delle condizioni esistenti?		
Considerate le informazioni precedenti, il piano, e in particolare i relativi progetti, saranno effettivamente portati a termine?		

Entro quanto tempo?		

Progetto INTEGRAZIONE BES NON ITALOFONI															
Attività	Responsabile	Data prevista di conclusione	Tempificazione attività												Situazione
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	

Obiettivi (Risultati attesi)		Indicatori	Target atteso	Risultati raggiunti
OUTPUT				
OUTCOME				

Progetto 5: VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE

Responsabili del progetto area matematico-logica scientifica: Prof.ssa Letizia Baldi

Data prevista di attuazione definitiva: Giugno 2019

Livello di priorità: 1

Il Gruppo di progetto: Prof.ssa Letizia Baldi

Situazione corrente ad APRILE 2017		
●● In linea	●●□ (Giallo) In ritardo	●□● (Rosso) In grave ritardo

