CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNA ANTINCENDIO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASE	SETTEMBRE 2019				OTTOBRE 2019				NOVEMBRE 2019			
FASE 1. Allestimento cantiere												
FASE 2. Perforazione ed iniezione micropali												
FASE 3. Spostamento vasche reflui e linea di scolo												
FASE 4. Fondazione nuova scala esterna												
FASE 5. Struttura in acciaio scala												
FASE 6. Sbarco passerella su scalone principale del Convitto												
FASE 7. Finiture scala												
FASE 8. Copertura scala archeologica												
FASE 9. Uscita di emergenza piano primo complesso del Pellegrino												
FASE 10. Smontaggio cantiere												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		